



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(Provincia di Agrigento)

via Roma n°142 - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
Tel. 0922 982595 - Fax 0922 989341 - Sito internet: www.comune.santostefanoquisquina.ag.it
email: utc@comune.santostefanoquisquina.ag.it - pec: utc@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it

UFFICIO TECNICO

Lavori di estensione dell'impianto di illuminazione pubblica esistente, utilizzando tecnologie efficienti, innovative e a risparmio energetico, da realizzare in zone di espansione dell'abitato ad oggi non servite, ad integrazione del progetto di pubblica illuminazione ad alta efficienza in alcuni tratti di via Pertini e di via Piersanti Mattarella programmato nell'anno 2019.

Direttore dei lavori: arch. Angelo Lupo responsabile del settore tecnico

Aggiudicazione: Verbale di aggiudicazione provvisoria del 15/09/2020;

Contratto: in corso di stipula;

Impresa: Pizzo Alessandro con sede legale a Santo Stefano Quisquina in via Marina n°10;

Importo a base di gara: €.38.400,80 compreso €.841,60 per costo sulla sicurezza non soggetto a ribasso;

Ribasso Offerto: 19,753%;

Importo Contrattuale:

Importo opere al netto	€.30.140,13
Oneri per la sicurezza	€.. 481,60
Importo complessivo netto	€.30.981,73

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE

(art.107 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.)

L'anno **duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **settembre** in Santo Stefano Quisquina il sottoscritto arch. Angelo Lupo nella qualità di Direttore dei lavori, a seguito di preavviso verbale, ha convocato sul luogo il Sig. Pizzo Alessandro nella qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice e, alla presenza continua degli intervenuti, ha preso atto del verbale di consegna anticipata del 15/09/2020, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa;

- considerato che i lavori non possono procedere per motivi tecnici (difficoltà di approvvigionamento di materiali in tempi brevi), motivi amministrativi (verifiche delle autodichiarazioni per la stipula del contratto);
- fatto presente all'impresa le cautele da adottare affinché le opere interrotte alla ripresa dei lavori possano essere continuate ed ultimate senza gravi oneri,

ORDINA

All'Impresa appaltatrice di sospendere i lavori in data odierna.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Il Direttore dei Lavori



Visto
Il Responsabile del Procedimento



L'Appaltatore