

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(Provincia di Agrigento)

via Roma n°142 - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)

Tel. 0922 982595 - Fax 0922 989341 - Sito internet: www.comune.santostefanoquisquina.ag.it
email: utc@comune.santostefanoquisquina.ag.it - pec: utc@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it

UFFICIO TECNICO

Lavori di realizzazione di impianti di illuminazione pubblica con tecnologie efficienti, innovative e a risparmio energetico, in alcuni tratti della via Sandro Pertini e via Piersanti Mattarella.

Direttore dei lavori: Ing. Roberto Lazzara incaricato con determinazione dirigenziale n°431 del 24/10/2019

Aggiudicazione: Verbale di aggiudicazione provvisoria del 31/10/2019;

Contratto: in corso di stipula;

Impresa: Ferlita Ignazio con sede a Santo Stefano Quisquina in C/da Margimuto s.n.c.;

Importo a base di gara: €.36.005,40 compreso €.841,60 per costo sulla sicurezza non soggetto a ribasso;

Ribasso Offerto: 18,011%;

Importo Contrattuale:

Importo opere al netto	€.28.830,45
Oneri per la sicurezza	€.. 481,60
Importo complessivo netto	€.29.672,05

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

(ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.)

L'anno **duemiladiciannove**, il mese di **ottobre**, il giorno **trentuno**, presso i luoghi in cui si svolgeranno i lavori,

Premesso:

Che l'art.30 del D.L. 30/04/2019, n°34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni con legge 28/06/2019, n°58 prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono assegnati contributi in favore dei Comuni per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art.1, comma 6, della legge 27/12/2013, n°147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

Che il comma 2 del medesimo art.30, prevede che il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed in particolare: a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad €.50.000,00;

Che con decreto del 14/05/2019 del D.G. della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 del citato art.30, sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni, secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo, ed in particolare negli allegati da 1 a 25 del citato decreto 14/05/2019, sono elencati i 7.915 Comuni assegnatari del contributo per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Che con decreto del 10/07/2019 del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, sono state disciplinate le modalità di attuazione della misura ed in particolare all'art.3 (interventi ammissibili) è specificato che le opere da realizzare devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
- b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;
- c) essere avviate entro il 31/10/2019. Per avvio si intende la data di inizio dell'esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto;

Che pertanto è necessario avviare i lavori per rispettare il termine suddetto, nelle more della stipula del contratto d'appalto e non incorrere nella revoca del finanziamento che, come recita il comma 8 dell'art.32 del D.Lgs. n°50/2016, determinerebbe *"un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari"*;

Che, a seguito di procedura negoziata svolta ai sensi dell'art.36, comma 1 e 2 lett.b) del D.Lgs.n°50/2016 e s.m.i., con verbale del 31/10/2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta Ferlita Ignazio con sede legale in C/da Margimuto s.n.c. con sede a Santo Stefano Quisquina - P.IVA 02458450844, in avvalimento con il Consorzio Stabile Concordia con sede ad Agrigento nel viale della Concordia, che ha offerto il maggior ribasso percentuale (18,011%) sull'importo di €36.005,40 soggetti a ribasso, oltre €841,60 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ottenendo un importo contrattuale netto di €29.672,05, oltre IVA di legge;

Che l'arch. Angelo Lupo, nella qualità di R.U.P. ha ritenuto di autorizzare la consegna anticipata dei lavori, in pendenza del termine per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;

Che l'Ing. Roberto Lazzara, tecnico incaricato con determinazione dirigenziale n°372 del 24/09/2019, ha comunicato verbalmente di essere impossibilitato ad essere presente per sopraggiunti improrogabili impegni;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto arch. Angelo Lupo nella qualità di responsabile unico del procedimento, in sostituzione dell'Ing. Roberto Lazzara, tecnico incaricato con determinazione dirigenziale n°372 del 24/09/2019, impossibilitato ad essere presente per sopraggiunti improrogabili impegni, unitamente al Sig. Ferlita Ignazio nella qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice, appositamente e verbalmente convocato.

Alla presenza continua degli intervenuti, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni contenute nel D.Lgs n°50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n°207/2010 per le parti ancora vigenti.

Con la scorta del progetto dei lavori in oggetto ha verificato la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni, indicando i siti di impianto e l'ubicazione delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni dei documenti contrattuali reggenti l'Appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Congiuntamente si accerta che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone e cose e che pertanto lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio ed il regolare svolgimento dei lavori.

Il Sig. Ferlita Ignazio nella qualità summenzionata, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dai documenti contrattuali e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata, restando inteso che dalla data di accettazione della presente decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 45 (quarantacinque) naturali, successivi e continui, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 14/11/2019.

Le parti danno quindi atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione de lavori in oggetto con riferimento:

- alla accessibilità delle aree e delle opere interessate dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

L'Impresa sottoscritta dichiara di prendere atto, con la sottoscrizione del presente atto, che i lavori eseguiti in assenza della stipula contrattuale saranno contabilizzati con i prezzi, patti, condizioni previsti sul contratto stesso.


Dovendosi la consegna, della quale è oggetto il presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge esclusivamente per le cause suindicate, l'Impresa dovrà immediatamente procedere all'inizio, organizzazione e sviluppo dei lavori.

Ad avvenuta stipula del contratto si intendono revocate le eventuali limitazioni sopra indicate, ai sensi dell'art.154 comma 3 del Regolamento Generale.

Si dà atto che l'Impresa provvederà alla consegna al Direttore dei Lavori del Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi del D.Lgs 09/04/2008, n°81 al fine dell'approvazione.

Si è redatto quindi il presente verbale in duplice esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso:

L'Impresa
Ferlita Ignazio



per il Direttore dei Lavori
arch. Angelo Lupo



Visto

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Angelo Lupo

